
10/01/2015 - 02/02/2017
Practice recruitment and IRB approvals
04/04/2016 - 05/21/2017
Run-in Participant Recruitment and Data Collection
04/04/2016 - 06/30/2016
Intervention Development
07/02/2016 - 10/14/2016
Intervention Beta Testing
09/15/2016 - 05/31/2017
Baseline Provider/Practice Data Collection
04/03/2017 - 05/30/2017
Run-in Data Analysis
06/01/2017 - 06/15/2017
Practice Randomization
06/15/2017 - 04/30/2018
PRISM Implementation
09/24/2017 - 05/15/2020
RCT Participant Recruitment
09/24/2017 - 12/31/2021
RCT Participant Data Collection
10/01/2018 - 05/30/2019
Midpoint Provider/Practice Data Collection
06/01/2020 - 09/30/2020
Final Provider/Practice Data Collection
05/01/2018 - 08/20/2022
RCT Data Analysis and Dissemination
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
01/31/2021
Participant Postpartum Visits completed